П Р О Т О К О Л

заседания Совета по стратегическому развитию
и проектам (программам) под председательством
Губернатора Курской области А.Е. Хинштейна
06.10.2026

г. Курск

14.10.2026 № ПР-100

Присутствовали: 49 человек (список прилагается)

I. О рисках реализации мероприятий национальных проектов на территории Курской области в 2026 году

(Л.Г. Осипов)

1. Принять к сведению информацию докладчика по данному вопросу.

Решили:

1.1. Министерству восстановления, развития приграничья и строительства Курской области (С.Ю. Дроздова), Министерству культуры Курской области (А.И. Конорев), Министерству транспорта и автомобильных дорог Курской области (А.А. Замараев), Министерству здравоохранения Курской области (С.И. Ермолова), Министерству образования и науки Курской области (И.А. Степанова), Министерству жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (А.В. Мулёвин), Министерству природных ресурсов Курской области (М.С. Левин) направить в Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области перечень объектов с федеральным финансированием, по которым планируется перенос сроков реализации на 2027 и последующие годы, с указанием объема средств, запланированных к возврату в 2026 году.

Срок: до 15 октября 2026 г., далее – постоянно.

1.2. Министерству восстановления, развития приграничья и строительства Курской области (С.Ю. Дроздова), Министерству культуры Курской области (А.И. Конорев), Министерству транспорта и автомобильных дорог Курской области (А.А. Замараев), Министерству здравоохранения Курской области

(С.И. Ермолова), Министерству образования и науки Курской области (И.А.Степанова), Министерству жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (А.В. Мулёвин), Министерству природных ресурсов Курской области (М.С. Левин), Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области (Т.А. Сукновалова), комитету молодежной политики Курской области (М.В. Щедрин) представлять в Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области актуальные данные об окончательных датах завершения работ и открытии объектов, работы на которых ведутся в рамках реализации национальных проектов. В информации указывать наименование и адрес объекта, виды работ и контакты ответственного лица для связи.

Срок: постоянно, за 7 дней до предстоящего события.

II. О рисках реализации федеральных проектов в рамках мониторинга Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

(Л.Г. Осипов)

2. Принять к сведению информацию докладчика по данному вопросу.

Решили:

2.1 Министерству восстановления, развития приграничья и строительства Курской области (С.Ю. Дроздова), Министерству культуры Курской области (А.И. Конорев), Министерству здравоохранения Курской области (С.И. Ермолова), Министерству жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (А.В. Мулёвин), Министерству физической культуры и спорту Курской области (Н.Ю. Жигалова), в части касающейся, принять исчерпывающие меры по выходу Курской области из «Красной зоны» мониторинга Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

Информацию о принятых мерах направлять в Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области.

Срок: еженедельно, каждый вторник.

III. О внесении изменений в состав Совета, о назначении руководителей региональных проектов и об утверждении изменений в паспорта региональных проектов Курской области

(Д.Н. Бирюков)

3. Принять к сведению информацию докладчика по данному вопросу.

Решили:

3.1. Включить в состав Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) (далее – Совет) Д.А. Махаева – руководителя Управления

Федеральной антимонопольной службы по Курской области;

3.2. Исключить из состава Совета Н.В. Волобуева.

3.3. Министерству экономического развития, занятости населения и туризма Курской области (Л.Г. Осипов) подготовить проект соответствующего правового акта.

Срок: 16 октября 2026 г.

3.4. Утвердить руководителями региональных проектов:

«Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Профессионалитет» – исполняющего обязанности министра образования и науки Курской области И.А. Степанову;

«Сохранение лесов», «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» – заместителя министра природных ресурсов Курской области В.М. Леонидова.

3.5. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Все лучшее детям (Курская область)» № Ю4-20-2026/014 согласно приложению № 1.

3.6. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Многодетная семья (Курская область)» № Я2-1-2026/006 согласно приложению № 2.

3.7. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Курская область)» № Ю2-20-2026/006 согласно приложению № 3.

3.8. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Педагоги и наставники (Курская область)» № Ю6-21-2026/008 согласно приложению № 4.

3.9. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Профессионалитет (Курская область)» № Ю9-21-2026/011 согласно приложению № 5.

3.10. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Россия – страна возможностей (Курская область)» № Ю1-28-2026/008 согласно приложению № 6.

3.11. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Курская область)» № Ц2-46-2026/008 согласно приложению № 7.

Губернатор
Курской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B8F73C36B472AA3303774BAD4C7A098C
Владелец **Хинштейн Александр Евсеевич**
Действителен с 24.09.2025 по 18.12.2026

А.Е. Хинштейн